



Hoogtepunt en teleurstelling

De start van de restauratie op 21 mei was hét hoogtepunt van het jaar. Helaas moest door de zeer slechte weersverwachting [het geplande feestje](#) worden geannuleerd. Wat later, bij de zgn. ‘warme’ opname van de feitelijk uit te voeren werkzaamheden vanaf de steiger, deed zich een nog veel grotere teleurstelling voor: er moet veel meer worden gerestaureerd dan voorzien. Dat leidde tot spoedoverleg tussen aannemer en gemeente, waarbij de [Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed](#) (RCE) en ook de stichting werden betrokken. Conclusie: de restauratie zal zich vooralsnog beperken tot alleen de buitenkant; de binnenkant, incl. deuren, de trap naar de ingang aan de zuidwestzijde en de palissadenwand worden in een apart project ondergebracht (fase 2) en daarvoor wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie (zie ook [website](#)). Met fase 3, de terp, is na het opstellen van het vastgestelde globale plan een eerste financiële stap gezet: in de gemeentelijke begroting 2025 is een bedrag van € 30.000,- opgenomen én heeft een verkennend gesprek geleid tot een uitnodiging om in februari 2025 een pleidooi (‘pitch’) te houden in kader van [Leader](#), een Europees subsidieprogramma voor de leefbaarheid van het platteland. Bij een positieve beoordeling mogen wij een subsidieaanvraag indienen.

Bestuur

Gedurende het hele verslagjaar bestond het bestuur uit onderstaande 8 personen:

1. Thijs van den Hark, voorzitter
2. Bert Beuving, secretaris
3. Gert Megens, penningmeester
4. Marc van Hemmen
5. Ruud Huisman
6. Pans Kobus
7. Gert-Jan Raats
8. Jan Reijnen

Adviseur: Henk van Elk.

Gedurende het verslagjaar is het algemeen en het dagelijks bestuur 6 keer bij elkaar geweest. Naast de gebruikelijke zaken zoals het bespreken van de voortgang zijn een aantal stukken vastgesteld:

- notitie ‘Geplande PR- en fondswervings-activiteiten rond start restauratie oude toren’ voor het benaderen van mogelijk grote sponsors/bedrijven en particulieren.
- Taakafbakening met Torenkring Puiflijk.
- deelname aan Vlaggenplan Dorpscomité; garantiestelling voor max. € 250,-.

Op 31 juli troffen de bestuursleden elkaar een keer informeel samen met hun partners tijdens een zeer geslaagd feestje, waar ieder en menige partner een bijdrage aan heeft geleverd.

Overleg met gemeente

Op 7 februari 2021 heeft op initiatief van wethouder Gérard de Wildt het eerste gesprek, plaatsgevonden van de stichting met de wethouder en de betrokken ambtenaren, toen nog via MsTeams, om het project vlot te trekken. Sindsdien zijn we 18 keer bij elkaar geweest in, voor wat betreft ambtenaren, verschillende samenstellingen en op het eind aangevuld met wethouder Ronald Toonen met het oog op de terp. Op 15 mei is de laatste bijeenkomst geweest; sindsdien wordt op direct ambtelijk niveau verder gewerkt. Een weliswaar lange en in onze ogen vaak wat stroperige weg, maar wel een die gewerkt heeft: de restauratie is er gekomen, een huurovereenkomst voor terp en toren is gereed (moet nog wel langs de notaris) en over de inrichting van de terp zijn we het op hoofdlijnen eens.

Bouwcommissie

De commissie is 2 keer bij elkaar geweest; daarnaast zijn er op diverse momenten onderlinge contacten geweest m.n. over de voortgang van onderzoeken en aanpassingen plan. Begin februari heeft de gemeente in samenspraak met ons een aannemer geselecteerd voor de restauratie, nl. Van Tienen Aannemersbedrijf (zie [website](#)). Ook zijn wij betrokken bij de zgn. 'warme' opname vanaf de steiger, waarbij de grote tegenvallers zich voordeden.

Gedurende het verslagjaar bestond de commissie uit:

1. Martien Knoops (nms. gemeente Druten),
2. Bram van Oosteren (Croonen Architecten),
3. Bert Beuving,
4. Thijs van den Hark,
5. Ruud Huisman,
6. Jan Reijnen.

Vrienden en sponsoren

Eind 2024 telden we 86 vrienden. In de loop van het jaar zijn geen speciale activiteiten ontwikkeld om nieuwe vrienden te werven.

Een bijzondere Vriend hebben we gekregen in de vorm van *Torenkring Puiflijk*: een groep vrijwilligers, die kleinschalige activiteiten in en om de toren voor jong en oud wil organiseren. De start van de restauratie wilde deze groep aangrijpen als start van haar eigen activiteiten. Deze had zij met een groep kinderen feestelijk kracht bij willen zetten – alles was voorbereid en door een zgn. [Meerdoenertje](#) financieel mogelijk gemaakt – maar alles moest vanwege het slechte weer op het laatste moment worden geannuleerd.

In de loop van het jaar is een sponsoractie voorbereid, die zo spoedig mogelijk na de start van fase 2 zal worden uitgevoerd.

Activiteiten en pr

- 11 februari: start *Puiflijkse Carnavalsoptocht* bij de nog ongerestaureerde Oude Toren (zie [website](#)).
- 23 februari: *Torenkring Puiflijk* van start als opvolger van de beoogde Puiflijk Academie (zie [website](#)).

- 13 maart: *Dorpskrant Puiflijk* met de primeur op haar voorpagina: “Restauratie Oude Toren start in het voorjaar” (zie [website](#)).
- 25 april: Koningsdag met de Oude Toren als decor voor het koningsschieten op een houten vogel (zie [website](#)).
- 31 mei: eerste aflevering (van de 14) op onze website van *Op de voet gevolgd*, een (foto-)verslag van de restauratie op ons verzoek door de heer Ton Rothengatter (zie [website](#) voor deze en volgende afleveringen).
- 31 mei: RN7 zendt een korte impressie uit van de start van de restauratie (zie [website](#)).
- 16 juli: groot artikel in de *Gelderlander* over de restauratie onder de kop “Een ‘super cool’ torentje en gelukkig slecht onderhouden” (zie [website](#)).
- 6 augustus: zeer goed bezochte lezing “Restauratie Oude Toren Puiflijk: noodzakelijk en meer dan verdiend” in het Bondsgebouw door onze secretaris (zie [website](#)).
- 15 september: *Open Monumentendag* in teken van de restauratie matig bezocht (zie [website](#).)
- begin oktober: *Dorpskrant Puiflijk* maakt melding van de tegenvallers bij de restauratie (zie [website](#)).
- 8 oktober: van de *Rabo ClubSupport*-actie ontvingen wij € 622,24 (zie [website](#)).
- 24 november: onderscheiding van *Prins Tom d'n Urste* (zie [website](#)).
- 28 november: Gemeenteraad stelt notitie *Integrale aanpak Puiflijk* vast met daarin een grote rol voor de Oude Toren (zie [website](#)).
- vanaf 14 december: niet 2, maar dit jaar 4 grote sterren boven in de steiger (zie [website](#)).
- half december: dankzij de medewerking van de eigenaar, dhr. Franken, opbouw kerststal in vml. Johannes de Doperkerk (zie [website](#)).
- 19 december: vanwege problemen met het slot konden helaas maar 2 groepen van basisschool 't Geerke in de kerststal worden ontvangen (zie [website](#)).
- 25 en 26 december: openstelling kerststal; ruim 270 bezoekers (zie [website](#)).
- Onze achterban is regelmatig via de website en de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 maart 2025,

E.M. Beuving, *secretaris*

Th.E.M. van den Hark, *voorzitter*