



Terugblik op beleidsplan 2022

Terugkijkend moeten we helaas vaststellen dat diverse voornemens zoals in beleidsplan 2022 opgenomen, niet konden worden waargemaakt:

- Raad van Advies: de tijd hiervoor werd nog niet rijp geacht.
- Nul-situatie en overeenkomst terp: deze konden nog niet worden vastgelegd.
- Overeenkomst over beheer en gebruik toren: deze kon nog niet worden vastgelegd, maar wel is overeenstemming bereikt over een andere aanpak, nl. géén pacht- maar één huur-overeenkomst voor zowel toren als terp.
- Aanvragen omgevingsvergunning: deze is uitgesteld tot uiterlijk 1 april 2023; wel is alles wat daarvoor nodig is nagenoeg gereed.
- Programma van eisen, subsidies, werkzaamheden in eigen beheer: hier kon niet aan worden begonnen omdat de exacte werkzaamheden en financiering nog niet duidelijk is geworden.

De belangrijkste oorzaken van het nog niet kunnen uitvoeren van de voorgenomen taken waren de nieuwe inzichten voor gebruik en beheer, de ambtelijke molen die wat traag loopt en vooral de duidelijk ontoereikende financiële middelen vanwege de zeer sterk gestegen prijzen én de andere uitgangspositie bij het beschikbaar stellen van het krediet in november 2020. Gelukkig heeft de gemeente, op haar initiatief, een herberekening laten uitvoeren van de kosten voor het totale project toren en terp. Daaruit bleek inderdaad dat voor een grondige, duurzame restauratie een groter budget noodzakelijk is. Inmiddels wordt binnen de gemeente onderzocht hoe het tekort kan worden aangevuld. (Zie verder de [website](#).)

Teleurstellend was ook dat het verkennend en inventariserend archeologisch onderzoek leidde tot een dringend advies voor aanvullend onderzoek. Gelukkig blijkt de gemeente bereid om dit tot een absoluut minimum te beperken. (Zie verder de [website](#).)

Ook de storm van 18/19 februari bleek een spelbreker: diverse stenen zijn van het dak van de traptoren afgewaaid, zonder gelukkig mensen te hebben verwond (of erger). Uit voorzorg heeft de gemeente de nog loszittende stenen laten verwijderen. (Zie verder [website](#).)

Gelukkig kunnen er over 2022 ook diverse stimulerende en positieve zaken worden vermeld:

- De steun van velen, met name van onze 62 vrienden.
- De hartelijke gesprekken met wethouder De Wildt en zijn medewerkers, 5 keer in de loop van het jaar.
- De op 21 februari goed bezochte informatiebijeenkomst waarin wij onze plannen hebben gepresenteerd (zie [website](#)) en waarbij door de aanwezigen diverse bruikbare suggesties werden ingediend. (Zie verder de [website](#).)
- Eind oktober is het flora- en faunaonderzoek opgeleverd met een voor ons positief resultaat: “Er gelden in het kader van de Wnb [Wet natuurbescherming] geen verdere vervolgstappen”. (Zie verder de [website](#).)

- Het in opdracht van de gemeente uitgevoerd grondonderzoek laat geen problemen zien. (Zie verder [website](#).)
- De afdelingen 'groen' en 'archeologie' van de gemeente stellen zich constructief op bij de voorbereidingen.
- Van de *Rabo ClubSupport*-actie ontvingen wij € 349,66.
- *RN7* deed verslag van een bezoek aan de gemeente Druten en deed daarbij ook onze toren aan (zie [website](#)).
- Een bijzonder initiatief voor gebruik van de (gerestaureerde) toren verscheen in het decembernummer van *Dorpskrant Puiflijk*: de 'Puiflijk Academie' om "op een kleinschalige wijze, rondom kunst en cultuur samen te komen. Voor iedereen en alle leeftijden." "De straks beschikbare ruimtes in de Oude Toren vormen een geweldig decor voor dit soort bijeenkomsten, vinden de initiatiefnemers van Senioren Puiflijk."
- In 3 van de 4 uitgaven van *Dorpskrant Puiflijk* werd aandacht geschonken aan ons werk.
- Op 21 maart en 9 september verscheen in *de Gelderlander* een artikel over resp. onze uitgewerkte plannen en de gezamenlijk Open Monumentendag.

Bestuur

Het bestuur is 5 jaar actief: op 9 oktober 2017 had zij haar eerste vergadering. (In het voorjaar van 2023 zal dit in eigen kring bescheiden worden gevierd; reden tot een echt feest is er immers nog niet...)

Tijdens de eerste vergadering van het jaar, 10 februari, is Thijs van den Hark opnieuw als voorzitter benoemd. Aftredend waren Ruud Huisman, Pans Kobus en Gert-Jan Raats. Alle drie hebben zich verkiesbaar gesteld en zijn in de vergadering van 19 oktober opnieuw benoemd. We verwelkomden tijdens de bestuursvergadering van 10 februari Marc van Hemmen als nieuw bestuurslid. Gedurende vrijwel het hele verslagjaar bestond het bestuur uit onderstaande 8 personen:

1. Thijs van den Hark, voorzitter
2. Bert Beuving, secretaris
3. Gert Megens, penningmeester
4. Marc van Hemmen
5. Ruud Huisman
6. Pans Kobus
7. Gert-Jan Raats
8. Jan Reijnen

Adviseur: Henk van Elk.

Vergaderingen

Het bestuur van de stichting is 5 keer bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen en besluiten zijn:

- Overleg gemeente.
- Pacht- versus huurovereenkomst.
- Voortgang bouwcommissie.

Bouwcommissie

De commissie is 2 keer bij elkaar geweest; daarnaast zijn er op diverse momenten onderlinge contacten geweest m.n. over de voortgang van onderzoeken en aanpassingen plan. Gedurende het verslagjaar bestond de commissie uit:

1. Louis Nieboer (nms. gemeente Druten),
2. Bram van Oosteren (Croonen Architecten),

3. Bert Beuving,
4. Thijs van den Hark,
5. Ruud Huisman,
6. Jan Reijnen.

Van Monique Wolak moest afscheid worden genomen, omdat zij niet meer werkzaam is voor de gemeente.

Activiteiten

- 31 mei: geschiedenisles voor leerlingen van groep 2 en 3 van basisschool 't Geerke (zie [website](#)).
- 11 september: openstelling met lezing in kader Open Monumentendag. Mede op ons initiatief werd OMD een gezamenlijk initiatief van de gemeente Druten en West Maas en Waal (zie [website](#)).
- 19 november: lezing voor Seniorenvereniging Puiflijk (zie [website](#) van deze vereniging).
- 29 november: overleg op verzoek van aanwonenden over m.n. het bijgebouwtje. Dit overleg in combinatie met de sterk gestegen bouwkosten waardoor versobering van onze plannen noodzakelijk werd, is besloten het gebouwtje vooralsnog uit de aanvraag omgevingsvergunning te laten. Voor de toekomst hebben we nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om het alsnog te realiseren.
- 25 en 26 december: Openstelling Kerststal. (Zie verder [website](#).)

Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk:

- 13 februari: Valentijnswandeling waarbij de sfeervol ingerichte toren werd aangedaan (zie [website](#)).
- 26 februari t/m 1 maart: Carnaval-uil verlicht (zie [website](#)).
- 14 t/m 26 november: Dit jaar geen slaapkamer voor Sinterklaas, maar een heuse inpakkamer. Helaas moest deze voortijdig worden gesloten wegens vernieling. Gelukkig kon nog wel een bezoek van de Sint worden georganiseerd door het Sinterklaascomité (zie [website](#)).

Bijzonderheden

- Dankzij Modelbouw Visser hebben wij rechten-vrij de beschikking gekregen over een uitbreiding van onze torenbouwplaat met een bouwplaat van het voormalige kerkgebouw.
- Onze achterban is regelmatig via de website en digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang (en het gebrek daaraan).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 februari 2023



E.M. Beuving, *secretaris*



Th.E.M. van den Hark, *voorzitter*